



Comune di Antey-Saint-André

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

n. 132/2026
prot. n. 3625 del 19 maggio 2026

OGGETTO: Lavori manutenzione straordinaria Ponte pedonale in legno in località Filey.
Liquidazione SAL 26-04-2026.

IL SEGRETARIO COMUNALE

ai sensi dell'art. 9 comma 1, lettera c) della L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e dell'art. 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

funzioni proprie o derivanti da atto generale

funzioni attribuite dal Sindaco

(firma e data)

Michela... 19/05/2026

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 del 02/03/2025 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2026-2028 ultimo approvato;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

VISTA la L.R. 07.12.1998, n. 54;

VISTA la L.R. 19.08.1998, n. 46;

VISTA la RDO MEPA n. 5929501 al prot. n. 8262 del 17 dicembre 2025;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 80 del 17 dicembre 2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico comunale al fine di eseguire l'affidamento i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del ponte pedonale in legno in località Filey;

VISTA la determina a contrarre n. 150 del 17 dicembre 2025;

VISTA la determina di affidamento n. 05 del 12/01/2026 al prot. 165/2026;

VISTA la lettera al prot. 3122 del 29/04/2026 contenente la documentazione contabile relativa al 1° SAL da cui risulta un credito alla ditta Acerbi Carpenterie srl partita I.V.A. 00130920077, pari ad €. 115.792,00 (in cifre) centoquindicimilasettecentonovantadue/00 (in lettere) di cui €. 24.474,24 (in cifre) ventiquattromilaquattrocentosettantaquattro/24 (in lettere) IVA al 22%;

La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 19/05/2026

CONSIDERATO che il CIG relativo all'appalto è B9E1C14C38;

CONSIDERATO che il CUP relativo all'appalto è G55F25000240006;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 18/05/2026 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico comunale al fine di eseguire la liquidazione del SAL del 26-04-2026 per i lavori di manutenzione straordinaria del Ponte pedonale in legno in località Filey;

CONSIDERATO che non è stato nominato il responsabile del servizio competente;

ATTESTATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa derivante dal presente provvedimento (406/2025 - 498/2025)¹ formalizzati con DGC n. 80 del 17/12/2025;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto;

DETERMINA

- 1) **DI DARE CORSO** alla liquidazione dello Stato Avanzamento Lavori come da nota al prot. 3122 del 29/04/2026 per un importo pari ad €. 115.792,00 (in cifre) centoquindicimilasettecentonovantadue/00 (in lettere) di cui €. 24.474,24 (in cifre) ventiquattromilaquattrocentosettantaquattro/24 (in lettere) IVA al 22%, per i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del ponte pedonale in legno in località Filey alla ditta Acerbi Carpenterie srl partita I.V.A. 00130920077;
- 2) **DI DARE ATTO** che il costo complessivo per l'anno 2026 e successivi trova comunque copertura nel bilancio dell'esercizio in corso, come da atti programmatori del Comune, i cui stanziamenti vengono impegnati ai sensi dell'art. 183, comma 2°, del D.Lgs. 267/2000 e che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole sul patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 183, comma 8°, del D.Lgs 267/2000.

Il Segretario Comunale
nell'esercizio delle funzioni di cui al preambolo
dr. Roberto ARTAZ



¹ Inserire estremi dello stanziamento e dell'impegno.